

<u>öffentlich</u> Verantwortlich: Fachdienst Bauverwaltung und öffentliche Flächen	MITTEILUNGSVORLAGE
---	--

Geschäftszeichen FB 2 / FD 2-60 / Boe	Datum 30.09.2020	MV/2020/086
--	-----------------------------	---

Beratungsfolge	Zuständigkeit	Termine
Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss	Kenntnisnahme	22.10.2020

Stand und Kosten wichtiger Bauvorhaben - öffentliche Flächen

Inhalt der Mitteilung:

Anbei der Stand und Kosten wichtiger Bauvorhaben für den Bereich öffentliche Flächen
(Straßenbau und Grünanlagen)

Anlage/n

- 1 Berichtswesen für UBF-A - Kostenstand der BV für Oktober 2020

Kosten für Teilsanierung gem. Kostenberechnung - Baukosten: 300 T€ - Baunebenkosten: 30 T€. Die Ausführungsplanung liegt vor. Der Ausbau ist in 2021 geplant.

lfd. Nr.	Projekt	Budget	Kostenart	Ursprüngl. gepl. Kosten		Aktueller Status	Neu prognostizierte		Differenz
				HH-Plan	Fertigst.		Kosten	Fertigst.	

8)	Ausbau Tinsdaler Weg (Vorpl.)	5410-01708	Bau- und Nebenk.	100.000 €	2019	in Vorber.	200.000 €	2020	<i>100.000 €</i>
----	--------------------------------------	------------	------------------	------------------	------	------------	------------------	------	------------------

Die Vorplanungen für diese Baumaßnahme (Lph 1-2 gem. HOAI) sind beauftragt. Bestandsvermessung und Baugrunduntersuchungen sind erfolgt. Die weiteren Planungsleistungen (gem. HOAI) sind in 2021 zu beauftragen und durchzuführen. Ein Ausbau der Straße ist ab 2022 geplant.

9)	Ausbau Im Sandloch (Vorpl.)	5410-01729	Bau- und Nebenk.	50.000 €	2019	in Vorber.	50.000 €	2020	<i>0 €</i>
----	------------------------------------	------------	------------------	-----------------	------	------------	-----------------	------	------------

Die Vorplanungen für diese Baumaßnahme (Lph 1-2 gem. HOAI) sind beauftragt. Baugrunduntersuchungen sollen zeitnah erfolgen.

10)	Ausbau Lüttdahl / Ecke Ansgariusweg	5410-01752	Bau- und Nebenk.	150.000 €	2020	in Vorber.	150.000 €	2020	<i>0 €</i>
-----	--	------------	------------------	------------------	------	------------	------------------	------	------------

Die Stadt führt die Arbeiten selbst durch und erhält einen Zuschuss von Privat. Die Ausschreibung wird zurzeit vorbereitet. Der Ausbau soll Anfang ´21, nach Fertigstellung des privaten Bauhorhabens Ansgariusweg 12, erfolgen.

11)	Nordumfahrung - Vorplanung - Trassen-/Variantenprüfung	5440-01740	Bau- und Nebenk.	500.000 €	2019	in Vorber.	500.000 €	2020	<i>0 €</i>
-----	---	------------	------------------	------------------	------	------------	------------------	------	------------

Die Vorplanungen für diese Maßnahme sollen beginnen. Zuerst ist eine erneute Trassen-/Variantenprüfung durchzuführen, mit Darstellung der aktuellen Vor- und Nachteile der Nord- bzw. Südtrasse, auch im Vergleich zur Ist-Situation.