

Auszug

aus dem Protokoll der

Sitzung des Planungsausschusses

vom 20.05.2025

Top 7.1 Mündlicher Sachstandsbericht der Verwaltung

Herr Grass berichtet, dass die Fertigstellung des Rohbaus im September erfolgen soll, anschließend erfolgt der Innenausbau. Die Arbeiten an der Zufahrt Hakendamm sollen nach dem Hafenfest stattfinden und dauern voraussichtlich 3-4 Wochen. Das Bauanlaufgespräch zwischen der Stadt und den beteiligten Baufirmen für die Teilmaßnahme Strandbad (mit Witterschutzcontainer und Basketballplatz) ist für die nächste Woche vorgesehen.