Auszug
aus dem Protokoll der

Sitzung des Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschusses
vom 11.06.2020

Top 8 Sachstand Schulbau in Wedel

Frau MuBmann berichtet Uber die Entwicklungen der Schulneubauten an den Standorten Joh.-
Rist-Gymnasium, Gebruder-Humboldt-Schule und Albert-Schweitzer-Schule:

Johann-Rist-Gymnasium: Neubau Unterstufentrakt

Die Beauftragungen der Architekten, das Brandschutzkonzept sowie die statische Untersu-
chung zur Tragfahigkeit sind erfolgt.

Die europaweite Ausschreibung Verhandlungsvergabe mit Teilnahmewettbewerb flir die Pla-
nungsleistungen der Technischen Gebaudeausstattung (H/L/S/E) ist aktuell online.

Konzepterstellung des Flachenabgleiches fir das Raumprogramm (KlassenraumgroBen, Grup-
penraumgroBen, Gemeinschaftsflachen, Raummodelle, pad. Konzepte, Flure, Treppen (Brand-
schutz!)) usw. wird im Meinungsaustausch mit allen Projektbeteiligten erarbeitet.

Der Abriss des Altbestandes wird vorbereitet, ein Schadstoffgutachten liegt vor, Anfrage beim
Kampfmittelraumdienst ist gestellt.

Gebriider-Humboldt-Schule: Ersatzbau 68er:

Die Beauftragung der Architekten ist erfolgt. Die europaweite Ausschreibung Verhandlungs-
vergabe mit Teilnahmewettbewerb flir die Planungsleistungen der Technischen Gebaudeaus-
stattung (H/L/S/E) sowie Tragwerksplanung sind aktuell online. Brandschutzgutachten, Bo-
dengutachten, Kampfmittelfreiheit, Schadstoffgutachten sind angefragt.

Weiterhin erfolgt aktuell die Planung fiir den Standort der Container als Ausweichquartier.

Die spezifischen, funktionalen Anforderungen der Schule in den Bereichen Inklusion, DAZ, So-
zialarbeit, Freizeitbereich, Oase, Regelunterricht werden zusammen mit dem Flachenabgleich
fur das Raumprogramm (KlassenraumgroBen, GruppenraumgroBen, Gemeinschaftsflachen,
Raummodelle, Flure, Treppen (Brandschutz)) usw. im Meinungsaustausch mit allen Projektbe-
teiligten erarbeitet.

Albert-Schweitzer-Schule: Erweiterung:

Das Raumprogramm aus der Machbarkeitsstudie fur die Erweiterung aus dem Jahr 2016 wird
derzeit den aktuellen Bedarfen und dem zur Verfugung stehenden Baufeld angeglichen. Bo-
dengutachten und Kampfmittelfreiheit sind angefragt. Vorbereitende Planung fur die Entwas-
serung Uber Mulden/Rigolen erfolgt derzeit.

Gleichzeitig wird die Leistungsbeschreibung fiir die europaweite Ausschreibung der Planungs-
leistungen Hochbau, Statik und Technische Gebaudeausstattung auf Basis des noch zu verab-
schiedenden Umfangs des Raumprogramms vorbereitet.
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