Auszug
aus dem Protokoll der

Sitzung des Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschusses
vom 22.10.2020

Top 9 Sachstand Schulbau in Wedel

Johann-Rist-Gymnasium: Neubau Unterstufentrakt

Die Beauftragungen der samtlich erforderlichen Fachingenieure ist im September 2020 absch-
lieBend erfolgt und der Planungsprozess konnte fortgesetzt werden. Somit kann das Raumpro-
gramm im Ausschuss fir Bildung, Kultur und Sport am 11.11.2020 vorgestellt und ggf. be-
schlossen werden. Um alle Parameter des neuen GEG-(Gebaudeenergie-) Gesetzes, das erst
zum 01.11.2020 in Kraft tritt, korrekt berucksichtigen zu konnen, werden die verschiedenen
Energie-Varianten im Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss erst am 12.11.2020 beraten und
festgelegt.

Gebriider-Humboldt-Schule: Ersatzbau 68er:

Auch fir diese BaumaBnahme sind die Beauftragungen der samtlich erforderlichen Fachinge-
nieure mit Ausnahme der Tragwerksleistung erfolgt. Der Planungsprozess konnte fortgesetzt
werden. Die Beschlussfassung des abgestimmten Raumprogramms ist in der Sitzung des Aus-
schusses fur Bildung, Kultur und Sport am 21.10.2020 erfolgt. Dies dient der Grundlage zur
weiteren Erarbeitung der moglichen Energie-Varianten, die voraussichtlich im Januar 2021
dem UBFA vorgestellt werden.

Albert-Schweitzer-Schule: Erweiterung:

Die europaweite Ausschreibung samtlicher Planungsleistungen soll noch in 2020 erfolgen. Dies
beinhaltet die Objektplanung fur den Hochbau, Statik, Brandschutz und Technische Gebaude-
ausstattung (H/L/S/E).

Dann noch:

Bzgl. der Sanierung der Sporthalle der ASS gibt es Corona-bedingten Ausfall von einigen Fir-
men. Dadurch kam es zu Verzogerungen, aber die Fertigstellung wird dennoch fiir Ende 2020
erwartet.

Umbau des Schulhofes an der Ernst Barlach Schule: Nach Vorlage des Bodengutachtens konnte
die Ausfihrungsplanung abgeschlossen werden. Die Ausschreibung erfolgt noch in 2020.

Theater Wedel: Die 1. Vorsitzende hat ein Angebot zur Errichtung einer Abluftanlage vorge-
legt. Sinn ergeben wiirde aber nur eine Luftungsanlage mit Zu- und Abluft sowie Warmeruick-
gewinnung und Kiihlung. Da die Luftwechsel vernlinftig berechnet und geplant werden miis-
sen, zudem Heizungs- und Elektroarbeiten, brandschutztechnische und statische Nachweise
erforderlich sind und auBerdem die Vergaberichtlinien zu beachten sind, ist das nicht mal
eben so gemacht. Mit stadteigenen Bordmitteln ist die Umsetzung allein nicht moglich, daher
werden aktuell Angebote von Fachplanern eingeholt.
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