

Auszug
aus dem Protokoll der
Sitzung des Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschusses
vom 11.11.2021

Top 7 Sachstand Schulbau in Wedel

Es wird berichtet:

Albert-Schweitzer-Schule:

Der Kick-Off mit der Schule, den Elternvertretern und der Verwaltung hat am 09.11.21 in der Schule stattgefunden. Das Büro BKSA hat seine Planungsüberlegungen interessierten Lehrerinnen und Elternvertretern vorgestellt. Es wird zeitnah einen Termin im Bauamt geben, um weitere Details der Planung festzulegen. Der Baubeginn wird für Ende 2022 angestrebt. Derzeit werden die Vorbereitungen zur Aufstellung der Container auf dem Sportfeld hinter der Turnhalle getroffen. Die Container werden am 23.11. und 24.11. aufgestellt. Dort kann nach den Weihnachtsferien der Unterricht beginnen.

Gebrüder-Humboldt-Schule:

Die Container, die die Räumlichkeiten des ehemaligen ´68er Anbaus ersetzen sollen, sind am Montag in Betrieb genommen worden. Der Abriss ist fast vollständig erfolgt. Die Ausschreibungen der Baugewerke sind veröffentlicht. Es wird eine Auftragsvergabe noch in diesem Jahr angestrebt.

Johann-Rist-Gymnasium:

Der Bauantrag ist eingereicht. Die Ausschreibungen werden vorbereitet und sollen noch in diesem Jahr veröffentlicht werden. Der Abbruch der Unterstufe erfolgt in den Osterferien. Baubeginn ist für das erste Quartal 2022 geplant.

Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule:

Der Sportplatzumbau ist fertiggestellt. Aktuell wird noch angepflanzt. Der Belag des Sportplatzes muss noch ruhen. Im Frühjahr kann die Nutzung aufgenommen werden.