

Auszug aus dem Protokoll der Sitzung des Planungsausschusses vom 01.10.2024

Top 9.1 Mündlicher Sachstandsbericht der Verwaltung

Herr Grass berichtet, dass aktuell die Tiefengründung hergestellt wird. Die fehlenden 1,5 Pfähle werden eingesetzt, wenn der defekte Bohrer repariert ist. Danach soll in diesem Jahr noch die Grundplatte gegossen werden. Die Fa. Maschmann wird die Freianlagen solange weiter bauen, wie es witterungsbedingt und örtlich begrenzt durch die Bauwege für das Hafenmeisterhaus möglich ist.

Auf Nachfrage der WSI-Fraktion erläutert er, dass die Maßnahme Freianlage aus dem Treuhandkonto der Städtebauförderung finanziert ist. Die Hochbauten werden nicht wie bisher vorgesehen direkt aus den vorhandenen Mittel auf dem Treuhandkonto finanziert werden können. Vielmehr wird eine Einzahlung aus dem laufenden Haushalt notwendig sein, die jedoch aus Rückzahlungen im Zuge der Abrechnung der Gesamtmaßnahme refinanziert ist. Hierzu bereitet die Verwaltung eine Beschlussvorlage vor.