

Auszug aus dem Protokoll der Sitzung des Planungsausschusses vom 05.11.2024

Top 6.1 Mündlicher Sachstandsbericht der Verwaltung

Herr Grass berichtet, dass die Baumaßnahme an der Freianlage der Ostpromenade weitergeht. Ziel sei es, alle Arbeiten auszuführen, für die keine Gefährdung durch Hochwasser besteht.

Die Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen fragt, ob die Bodenplatte für das Hafenmeisterhaus noch in 2024 erstellt wird.

Herr Grass bestätigt, dass diese Überlegung bestand, um Zeit zu gewinnen. Die Tiefgründung ist abgeschlossen, allerdings wurde beschlossen, die Bodenplatte erst im Frühjahr herzustellen. Das Risiko durch die zu beginnende Hochwasserzeit, dass als Auftraggeberin hauptsächlich bei der Stadt liege, sei zu hoch. Das Hafenmeisterhaus liege quasi in der Böschung der Freianlage. Möglich sei es jedoch, im oberen Bereich bei 5,30m weiterzuarbeiten.