

Auszug
aus dem Protokoll der
Sitzung des Planungsausschusses
vom 25.11.2025

Top 8.1.2 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme "Stadthafen Wedel"

Herr Grass berichtet, dass die nördliche Treppenanlage bereits hergestellt ist, die südliche wird zeitnah folgen, bevor die restliche Pflasterfläche angeschlossen wird. Der Förderzeitraum für die Hochbauten auf der Ostpromenade wurde wie angekündigt bis 30.06.2026 verlängert.

Die Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen fragt nach dem Einbau der Türen und Fenster. Herr Grass erläutert, dass die Türen im Kiosk und WC bereits eingebaut sein sollten, die Fenster werden Mitte Dezember folgen.