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Top 8.2 Sachstand Hochbauten in Wedel 

 
 
Die Fachdienstleitung Gebäudemanagement berichtet über den personellen Engpass innerhalb 
des Fachdienstes. Der Fachdienst ist massiv unterbesetzt und eine weitere Architektin wird die 
Verwaltung im Dezember verlassen. Des Weiteren berichtet die Fachdienstleitung über die 
wichtigsten Sachstände und stellt einen Bericht zur Verfügung, welcher dem Protokoll als An-
hang beigefügt ist.  
 
Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen kritisiert und hinterfragt die gestiegenen Kosten des Pro-
jekts Steinberghalle. Der damalige Beschluss umfasste 4,7 Millionen Euro, mittlerweile liegt die 
Modernisierung bereits bei 5,4 Millionen Euro. Sie befürchtet eine weitere Kostensteigerung, 
wenn die Ausschreibung erfolglos ist und sich das Projekt weiter verzögert. Das Gebäudemana-
gement erklärt, dass die steigenden Kosten dem Brandschutz geschuldet sind. Die Vorausset-
zungen für den Brandschutz wurden schon bei der Abnahme nicht erfüllt. Die Fraktion stellt 
daraufhin die Frage, ob wegen der steigenden Kosten eine neue Beschlussvorlage nötig wäre, 
sofern die jetzige Ausschreibung erfolglos ist. Die Verwaltung antwortet, dass dies diskutiert 
werden müsste, wenn der Fall eintreten sollte. 
 

 
 

 
 


